


# DIAGRAMME WBS

## PRODUIRE UN SITE WEB

CHEFFE DE PROJET :  
*Marion A.Pierreux*  
GRAPHISTE :  
*Maeva Louis*  
INTEGRATEUR :  
*Matthias Roton*  
DÉVELOPPEUR :  
*Matthieu Kremer*



# Untitled Gantt Project

---

23 janv. 2026

<http://>

Chef de projet  
Dates du projet

Chef de projet  
1 juin 2026 - 30 juil. 2026

Avancée  
Tâches  
Ressources

0%  
39  
4

## Tâches

| Nom   | Date de début | Date de fin |
|---|---------------|-------------|
| Réunion de lancement                        | 01/06/2026    | 01/06/2026  |
| Receuille des besoins                       | 02/06/2026    | 03/06/2026  |
| Analyse des contrainte                      | 04/06/2026    | 04/06/2026  |
| Etude concurenciel                          | 05/06/2026    | 05/06/2026  |
| Rédaction du cahier des charges             | 08/06/2026    | 08/06/2026  |
| Définitions des objectifs du site           | 09/06/2026    | 09/06/2026  |
| Elaboration de l'arborescence               | 10/06/2026    | 10/06/2026  |
| Rédaction des spécifications fonctionnelles | 11/06/2026    | 12/06/2026  |
| Validation client                           | 15/06/2026    | 15/06/2026  |
| Mise en place de l'environnement            | 15/06/2026    | 15/06/2026  |
| Conception de la base de donnée             | 16/06/2026    | 17/06/2026  |
| Développement des fonctionnalités           | 18/06/2026    | 24/06/2026  |
| Tests unitaires back-end                    | 25/06/2026    | 25/06/2026  |
| Sécurisations des données                   | 26/06/2026    | 26/06/2026  |
| Recherche graphique / Moodboard             | 15/06/2026    | 15/06/2026  |
| Création des wireframes                     | 16/06/2026    | 17/06/2026  |
| Création des maquettes UI / UX              | 18/06/2026    | 22/06/2026  |
| Déclinaisons réspionsives                   | 23/06/2026    | 23/06/2026  |
| Validation graphique                        | 24/06/2026    | 24/06/2026  |
| Préparation des gabarie HTML                | 24/06/2026    | 25/06/2026  |
| Intégrations des maquettes                  | 26/06/2026    | 01/07/2026  |
| Adaptation responsive                       | 02/07/2026    | 03/07/2026  |
| Accessibilité                               | 06/07/2026    | 06/07/2026  |

## Tâches

| Nom                                    | Date de début | Date de fin |
|--|---------------|-------------|
| Intégration des textes                 | 07/07/2026    | 08/07/2026  |
| Optimisation des images                | 09/07/2026    | 09/07/2026  |
| Intégration des médias                 | 10/07/2026    | 10/07/2026  |
| Vérification de la cohérence graphique | 13/07/2026    | 13/07/2026  |
| Tests fonctionnels                     | 14/07/2026    | 15/07/2026  |
| Testes d'affichage multi-navigateurs   | 16/07/2026    | 16/07/2026  |
| Tests de performance                   | 16/07/2026    | 16/07/2026  |
| Tests de sécurité                      | 17/07/2026    | 17/07/2026  |
| Corrections des anomalies              | 20/07/2026    | 20/07/2026  |
| Configuration de l'hébergement         | 21/07/2026    | 21/07/2026  |
| Configuration du nom de domaine        | 22/07/2026    | 22/07/2026  |
| Validation avant mise en ligne         | 23/07/2026    | 23/07/2026  |
| Deploiement du site                    | 23/07/2026    | 23/07/2026  |
| Suivi des incidents                    | 24/07/2026    | 27/07/2026  |
| Ajustements fonctionnels               | 28/07/2026    | 28/07/2026  |
| Reporting client                       | 29/07/2026    | 29/07/2026  |

Ressources


| Nom            | Rôle par défaut |
|----------------|-----------------|
| Intégrateur    | Web Designer    |
| Chef de projet | Chef de projet  |
| Graphiste      | Graphiste       |
| developpeur    | Développeur     |

# Untitled Gantt Project

## Diagramme de Gantt

23 janv. 2026

5



## Diagramme des Ressources

